Dit is een door DGBC geanonimiseerd commissioning plan dat in een assessment is gebruikt, gebruik van dit voorbeeld garandeert geen goedkeuring bij de assessor
1 Commissioning Plan

1 . 1 Doel

Commissioning is een systematisch proces waarbij wordt geborgd dat alle gebouwgebonden

installaties zijn geïnstalleerd, geconfigureerd en presteren in overeenstemming met de ontwerp

uitgangspunten en het Programma van Eisen van de klant/gebruiker.

Definitie commissioning volgens BRL-2010 v2.0: Het inspecteren, testen en optimaal inregelen

onder bedrijfscondities van complexe verwarmings-, koelings- en ventilatiesystemen met als doel

een goede prestatieborging van de installaties waardoor een optimale werking wordt geborgd.

Dit wordt bereikt door in de ontwerpfase aan te vangen met het vastleggen (documenteren) van

de uitgangspunten en de prestaties gedurende de constructiefase en oplevering te controleren.

Commissioning gedurende de ontwerpfase is bedoeld om de volgende doelstellingen te bereiken:

· duidelijk documenteren ontwerp- en operationele uitgangspunten;

· gedurende ontwerpfase communiceren van aanbevelingen om behulpzaam te zijn bij de ontwikkeling van het commissioning plan en wijzigingen gedurende de uitvoeringsfase te voorkomen;

· verzekeren dat commissioning uitvoeringsfase afdoend is weergegeven in de

· uitvoeringsdocumenten.

Commissioning gedurende de uitvoeringsfase is bedoeld om de volgende doelstellingen te bereiken:

· zorg dragen voor het op juiste wijze installeren en toepassen van systemen en materialen;

· vastleggen juiste werking van systemen en materialen gedurende de mogelijke bedrijfstoestanden zoals bedoeld in het ontwerp;

· verstrekken van complete onderhouds- en bedrijfsvoorschriften;

· voldoende instrueren-opleiden (personeel) eigenaar/gebruiker

1 . 2 Afkortingen

BA bouwkundig aannemer

IE installateur elektrotechnische installaties

IW installateur werktuigkundige installaties

MR installateur meet- en regeltechniek

PvE Programma van Eisen

1 . 3 Gebouw Informatie

Projectnaam: 

Locatie: 

Gebouw: Kantoor

Bruto Vloer Oppervlak: m²

Bouwlagen: 

Eigenaar: 

Huurder: 

Ontwerpfase: dd / dd

Uitvoeringsfase: dd / dd

1 . 4 Installatieonderdelen

De volgende installatieonderdelen maken deel uit van het commissioning plan:

Verwarmingssysteem

· leidingwerk

· pompen

· warmtewisselaars

Waterdistributie systemen

o koudtapwatersysteem

· leidingwerk
· pompen
· warmtewisselaars

o warmtapwatersysteem
· leidingwerk
· pompen
· warmtewisselaars

Verlichtingssystemen

o besturing verlichtingsinstallatie

o daglichtregeling verlichting

Ventilatiesystemen

· luchtbehandelingskasten

· kanalen

· inpandige luchtkwaliteit

Koelsysteem

· leidingwerk

· pompen

· warmtewisselaars

Geautomatiseerde regelsystemen

o meet- en regelinstallatie (GBS)

· instrumenten

· energiemanagement

o brandmeld- en ontruimingsystemen

o zonweringsinstallatie

De volgende installatieonderdelen maken geen deel uit van het commissioning plan:

· hemelwaterafvoerinstallatie

· vuilwaterafvoerinstallatie

· energievoorzieningsinstallatie

· aardingsinstallatie

· bliksembeveiligingsinstallatie

· schakel- en verdeelinrichtingen

· kabelladders, kabelgoten, wandgoten

· krachtstroominstallatie inclusief 230V contactdozen en aansluitpunten

· video intercom

· signalering mindervalide toiletten

· brandmeld- en ontruimingsinstallatie

· gasdetectie installatie

· CCTV installatie

· parkeerafhandelingsinstallatie

· Centraal Antenne Installatie

1 . 5 Normen – Referenties

De systemen genoemd onder 1.4 dienen getest te worden conform onderstaande normen

Verwarmingsystemen:

ISSO Publicatie 31: Meetpunten en meetmethoden voor klimaatinstallaties.

ISSO Publicatie 50: Ontwerptechnische kwaliteitseisen voor

warmwaterverwarmingsinstallaties in woningen en woongebouwen.

ISSO Publicatie 68: Energetisch optimale stook- en koellijnen voor kantoorgebouwen.

ISSO Publicatie 71: Selectie van energetisch optimale warmteopwekkingsinstallaties voor

kantoorgebouwen.

ISSO Publicatie 80: Handboek integraal ontwerpen van collectieve installaties met

warmtepompen in de woningbouw.

ISSO Publicatie 81: Handboek integraal ontwerpen van warmtepompinstallaties voor de

utiliteitsbouw.

CEN-EN 14336: 2004: Heating systems in buildings. Installation and commissioning of water

based heating systems.

Waterdistributiesystemen:

ISSO Publicatie 31: Meetpunten en meetmethoden voor klimaatinstallaties

ISSO Publicatie 56: Inregelen van ontwerpvolumestromen in

warmwaterverwarmingsinstallaties in woningen.

ISSO Publicatie 65: Inregelen van ontwerpvolumestromen in

warmwaterverwarmingsinstallaties.

ISSO Publicatie: Kleintje inregelen (afgeleid van ISSO Publicatie 65).

Verlichtingssystemen:

NEN 1264-1: Licht en verlichting – Werkplekverlichting – Deel 1: Werkplekken binnen.

Ventilatiesystemen:

ISSO Publicatie 31: Meetpunten en meetmethoden voor klimaatinstallaties.

ISSO Publicatie 52: Luchtzijdig inregelen van klimaatinstallaties.

CEN-EN 12599: Ventilation for buildings test procedures and measuring methods for handling

over installed ventilation and air conditioning system.
Koelsystemen en gebouwgebonden koelruimten:

ISSO Publicatie 31: Meetpunten en meetmethoden voor klimaatinstallaties.

“Model Building Specification for Design, Installation and Commissioning of Insulated

Envelopes and Insulated Floors for Temperature Controlled and Ambient Environments”,

International Association for Cold Storage Construction (June 2003).
Geautomatiseerde regelsystemen:

ISSO publicatie 31: Meetpunten en meetmethoden voor klimaatinstallaties.

ISSO Publicatie 68: Energetisch optimale stook- en koellijnen voor klimaatinstallaties in

kantoorgebouwen.

CEN-EN 50491: General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and

Building Automation and Control Systems (BACS).
Beheer en onderhoud:

ISSO Publicatie serie 100: Duurzaam beheer en onderhoud van klimaatinstallaties.

In Nederland is de systematiek voor kwaliteitsbeheersing omschreven in de ISSO/SBR Publicatie

347: Model kwaliteitsbeheersing klimaatinstallaties (MKK).

Meer informatie is te vinden op de websites: www.isso.nl www.tvvl.nl

2 Commissioning proces

2 . 1 Algemeen

Figuur 1 geeft de documentenstroom tijdens het commissioning proces weer. 

…

2 . 2 Coördinatie

2 . 2 . 1 ontwerpfase

De coördinatie wordt door de commissioning autoriteit verzorgd. Deze past, of verduidelijkt indien

nodig, het originele commissioning plan aan. Het definitieve plan geeft richting aan de te

verrichten werkzaamheden gedurende de ontwerp fase. Indien nodig dient het PvE te worden

aangepast.

Overleg

Gedurende de ontwerpfase zal ontwerpoverleg plaatsvinden. De commissioning autoriteit belegt

deze. Tijdens dit overleg wordt onder andere de beoordeling van de ontwerpdocumenten

besproken.

2 . 2 . 2 realisatiefase

De commissioning activiteiten tijdens de realisatiefase worden door de commissioning autoriteit

gecoördineerd.

3 Teamleden

3 . 1 Algemeen

Het commissioning team bestaat uit de volgende leden. Project coördinator, Commissioning

Autoriteit, engineers gebouwgebonden installaties, bouwkundig aannemer, werktuigkundig

installateur, elektrotechnisch installateur, installateur meet- en regeltechniek, test- en in

bedrijfsteltechnicus. Indien mogelijk de vertegenwoordiger van de eigenaar.

3 . 1 . 1 Breeam Coördinator

… coördineert BREEAM activiteiten gedurende de ontwerp- en uitvoeringsfase.

3 . 1 . 2 Teamleden

bedrijf naam

telefoon / mobiel

email

Eigenaar ...

4 Taken

4 . 1 Overzicht

De volgende werkzaamheden behoren tot de taken van het commissioningteam:

· opstellen Programma van Eisen

· beschrijven ontwerpuitgangspunten

· beoordelen ontwerpuitgangspunten

· opstellen specificaties documenten uitvoeringsfase

· laatste controle documenten, berekeningen en tekeningen

· voorbereiden test- en controleprocedures in bedrijf stellen

· functioneel testen

· beoordelen onderhouds- en bedrijfsvoorschriften

· trainen, opleiden (personeel) eigenaar/gebruiker

4 . 2 Beschrijving

4 . 2 . 1 Gebruikerswensen

De eigenaar/gebruiker zal wensen in een Programma van Eisen op laten nemen. Dit document is

een weergave van de ideeën en criteria die van belang voor de eigenaar/gebruiker. Het is het

resultaat van de voorontwerpfase. De volgende onderdelen dienen te zijn benoemd:

· algemene systeem omschrijving

· doelstellingen en functioneel gebruik van systemen, apparatuur en faciliteiten

· kwaliteitseisen materialen en constructies

· kwaliteit binnen milieu (temperatuur, relatieve vochtigheid, luchtkwaliteit, geluidsniveau,

· verlichtingsniveau, enz.)

· uitvoeringscriteria (efficiency, energiegebruik, toleranties op de doelstellingen, enz.)

· budgetoverwegingen en budgetbeperkingen

· beperkingen systeemfaciliteiten

4 . 2 . 2 Ontwerpuitgangspunten

De ontwerpuitgangspunten zijn een weergave van de beslissingen en veronderstellingen die zijn

gedaan om aan het Programma van Eisen van klant/gebruiker te voldoen. De

ontwerpuitgangspunten beschrijven de keuze van systemen, componenten, condities en

methodes die gekozen zijn om aan de intentie van het PvE te voldoen. Herhaling van de eisen

kan onderdeel zijn van de ontwerpuitgangspunten. De voldoende belangrijke onderdelen dienen

onderdeel uit te maken van de ontwerpuitgangspunten:

· specifieke beschrijving van systemen, componenten en methoden om de

· ontwerpdoelstellingen te realiseren

· onderhoudsmogelijkheden

· noodstroom

· energiegebruik

· ventilatiemethode

· bedrijfstoestanden, inclusief instellingen en regelparameters

· toe te passen richtlijnen en normen

· gebruiksmogelijkheden

Informatie zoals warmteweerstand van gevels e.d. moet worden gedocumenteerd maar maken

geen onderdeel uit van het commissioning plan.

De details van de ontwerpuitgangspunten nemen toe met de voortgang van het ontwerpproces. In

het begin zal de ontwerpdocumentatie bestaan uit een algemene beschrijving van de systemen

en hoe deze systemen aan de uitgangspunten dienen te voldoen. Als het ontwerp vordert worden

specifieke beschrijvingen van systemen, componenten, de functionaliteit, relatie tot andere

systemen, bedrijfstoestanden, bedrijfs- en controle systemen aan de ontwerpdocumentatie

toegevoegd.

Beoordelen

De ontwerpuitgangspunten worden na iedere wijziging door de commissioning autoriteit

aan de teamleden verspreidt.

Bedrijfstoestanden

De bedrijfstoestanden worden gedetailleerd beschreven en de volgende uitgangspunten dienen

helder en compleet te zijn beschreven voor alle te besturen apparaten.

· functionele beschrijving van het systeem, waarin een uitleg van de toegepaste componenten en de functionaliteit

· alle acties en koppelingen met andere systemen

· gedetailleerde afbakening tussen gebouwbeheerssysteem en lokale regelingen

· te volgen trends

· gedetailleerde functionele beschrijving (fabrikant) van lokale regelingen

· opstartvolgorde

· normaal bedrijf

· (nood)stop procedures

4 . 2 . 3 Opstellen Commissioning Specificatie

De specificatie eisen omschreven in de ontwerp uitgangspunten worden gebruikt om de diverse

installatieonderdelen en systemen te specificeren.

Doel

De specificatie beschrijft op welke wijze de commissioning werkzaamheden worden uitgevoerd.

Inhoud

De specificatie beschrijft helder de controle werkzaamheden die dienen te worden uitgevoerd.

Welke systemen en apparaten. De volgorde waarin. De documenten, meetstaten die dienen te

worden gemaakt. Door wie de controles worden uitgevoerd, wie de controles bijwoont, wie de

controles aftekent. De vereiste controles voor opstarten dienen te worden benoemd.

In de specificatie worden de opleiding van (personeel) eigenaar/gebruiker en de documenten ten

behoeve van de onderhouds- en bedienvoorschriften benoemd.

4 . 2 . 4 Beoordelen specificaties en tekeningen

De specificaties en tekeningen worden beoordeeld door de leden van het team. De specificaties

en tekeningen moeten worden getoetst met de ontwerpuitgangspunten.

De primaire taak van de Commissioning Autoriteit is de beoordeling van de ontwerpdocumenten.

4 . 2 . 5 Controle voorafgaand aan testen en in bedrijf stellen

Voorafgaand aan het functioneel testen en in bedrijf stellen dient te worden vastgesteld dat

systemen en apparaten zijn aangebracht in overeenstemming met de ontwerpspecificaties en de

installatievoorschriften van de fabrikant zijn gerespecteerd.

4 . 2 . 6 Opstellen functionele test en verificatie procedures

Functioneel testen houdt in dat systemen, niet de losse componenten, als geheel onder de

diverse bedrijfsomstandigheden worden getest. De commissioning autoriteit stelt procedures op

die door de installateur/leverancier moeten worden ingevuld om de juiste werking volgens de

ontwerpuitgangspunten te administreren.

4 . 2 . 7 Uitvoeren functionele test

De commissioning autoriteit stelt een tijdschema op waarin de door de installateur(s) uit te voeren

testen zijn opgenomen.

4 . 2 . 8 Handleidingen en garanties

De commisioning autoriteit beoordeelt de garantiebepalingen en de gebruikers handleiding(en)

met de bijbehorende documentatie.

4 . 2 . 9 Trainen – opleiden (personeel) eigenaar/gebruiker

De volgende instructies zullen worden verzorgd:

· meet- en regelinstallatie (GBS)

· HVAC

· brandmeld- en ontruimingsinstallatie

4 . 2 . 10 Verslag commissioning

De commissioning autoriteit houdt van de commissioning activiteiten een logboek bij.

4 . 2 . 11 Samenvatting

De commissioning autoriteit stelt een definitief rapport op ten behoeve van de Breeam accessor

4 . 3 Garantie

Gedurende de 12 maanden garantietermijn worden de seizoensgebonden, door de aard van de

klimaatinstallaties pas na een jaar met 4 seizoenen functionele testen, uitgevoerd.

5 Verantwoordelijkheden

Taken en verantwoordelijkheden zijn in onderstaande tabel weergegeven

De commissioning autoriteit coördineert het commissioning proces, stelt het commisioning plan

op en past dit waar nodig aan, staat het team bij, beoordeelt, keurt, ziet erop toe dat de vereiste

uitvoeringsdocumenten zijn opgenomen in de documentatie. Stelt het commissioning rapport op.

…
6 Planning

6 . 1 Ontwerpfase

De commisioningactiviteiten zijn geïntegreerd in het ontwerpproces en zijn opgenomen in de

planning, als bijlage toegevoegd.

6 . 2 Realisatie

1. apparatuur wordt niet (tijdelijk) in gebruik genomen als de door de fabrikant voorgeschreven

procedures niet zijn uitgevoerd en de bij dit installatie-onderdeel behorende testen en

controles niet zijn uitgevoerd;

2. voorafgaand aan het functioneel testen dient de juiste werking van instrumenten en

apparatuur te zijn getest en gecontroleerd (dit sluit een gefaseerde in bedrijf stelling niet uit);

3. het testen van instrumenten en apparatuur op het correct functioneren in samenhang met het

besturingssysteem;

4. alle in het commissioning plan geëiste controles, testen, calibraties, opstart en functionele

testen van systemen moeten zijn afgerond en goedgekeurd door de commissioning autoriteit

voorafgaand aan inregelprocedures;

5. inregelen van luchtsystemen wordt niet uitgevoerd als plafonds niet zijn gesloten.

De planning, als bijlage toegevoegd, geeft de activiteiten gedurende de uitvoeringsfase weer.

6 . 3 In gebruikname en beheer

De ontwerpuitgangspunten bevatten een jaar prestatie-eis voor de klimaatinstallaties. De

commissioning autoriteit identificeert de seizoensafhankelijkheid van de klimaatinstallatie. Een

klimaatinstallatie heeft de prestatie-eis in piekseizoenen voor koeling en verwarming, en een

tussenseizoen waarin koeling en verwarming afwisselend nodig zijn.

Na een jaar met 4 seizoenen kan de borging van de prestatie-eisen worden beoordeeld. De

commissioning autoriteit coördineert deze werkzaamheden. De evaluatie van de prestatie van de

automatische regelacties worden met behulp van het Gebouw Beheer Systeem uitgevoerd.

Afwijkingen van de specificatie-eisen dienen te worden verholpen. Indien nodig worden de

revisiedocumenten aangepast.

7 Bijlagen

7 . 1 Planning

